

Tâche

Atelier: cadrage + chef de département

Conception conceptuelle

Revue & validation

Conception logique & schéma physique

Préparation environnements

Implémentation migrations & seed

Intégration backend (API)

Intégration frontend (consommation API)

Tests unitaires & tests automatisés

Tests d'intégration

Déploiement

Recette utilisateur avec chef de département

Corrections post-UAT

Déploiement production

Tests post-déploiement & monitoring

Description	Début
Atelier de travail pour définir exigences, périmètre et modèle conceptuel de la BD Modélisation conceptuelle (entités, relations, attributs) et ERD Revue avec chef de département et parties prenantes, ajustements Traduction ERD en schéma logique, choix types, index, contraintes, scripts de migration Création et configuration des bases et accès Écrire migrations, seeders, et exécuter en dev Développement endpoints CRUD et intégration ORM Connexions UI à l'API, formulaires et listes Rédiger et exécuter tests unitaires/back-end et front-end Tests de bout en bout sur staging Déployer code + base sur staging, smoke tests Atelier de validation fonctionnelle par utilisateurs clés Corriger anomalies remontées en UAT Déploiement final en production, vérifications Contrôles, logs, monitoring 1ère semaine	

Durée (jours) deux mois	Fin	Responsable
2		Equipe dev / Chef de département
5		Equipe dev
2		Equipe dev / Chef de département / partie prenante
4		Equipe dev
3		Equipe dev
4		Equipe dev
7		Equipe dev
7		Equipe dev
5		Equipe dev
4		Equipe dev
2		Equipe dev
3		Chef de département / Utilisateurs clés
3		Equipe dev
1		Equipe dev
5		Equipe dev
57		

Dépendances

Atelier: cadrage + chef de département

Conception conceptuelle (ERD)

Revue & validation

Conception logique & schéma physique

Préparation environnements (dev/staging/prod)

Implémentation migrations & seed

Intégration backend (API)

Intégration backend (API)

Intégration frontend (consommation API), Préparation environnements

Tests d'intégration

Déploiement en staging

Recette utilisateur (UAT) avec chef de département

Corrections post-UAT

Déploiement production

Livrables

Compte-rendu atelier, exigences
ERD (diagramme)
ERD validé
Scripts de migration, schéma SQL
Environnements prêts
Migrations & seed appliqués
API CRUD opérationnelles
Fonctionnalités UI intégrées
Suite de tests unitaires automatisés
Rapport de tests d'intégration
Staging déployé
Compte-rendu UAT, retours
Anomalies résolues
Production en ligne
Rapport post-déploiement